Équipe :

YOUSSEF AIT BAHSSINE CHAIMAA EL AFFAS

<u>Calendrier de Travail</u>						
<u>Sprint</u>	<u>Date de Debut</u>	Date de fin	<u>Tâche</u>	<u>Responsable</u>	Signature du client	Signature du chef de projet
Sprint 1	04-nov	10-nov	Rédiger les spécifications fonctionnelles.	Chaimaa		
			Rédiger le calendrier du travail	Youssef		
			Créer des maquettes UI	Youssef		
			Débuter un dépôt GitHub pour le projet.	Chaimaa		
Sprint 2	11-nov	17-nov	Définir l'architecture technique	Chaimaa		
			Configurer l'envirenement de développement	Youssef		
			Configurer la base de donnes	Youssef		
			Développer la fonctionnalité "Authentification"	Chaimaa		
Sprint 3	18-nov	24-nov	Développer "landing page"	Chaimaa		
			Créer l'interface de tableau de bord	Youssef		
			Créer l'interface du choix du templates	Chaimaa		
			Configurer le premier hébergement	Youssef		
Sprint 4	25-nov	01-nov	Développer la bibliothèque du templates	Chaimaa		
			Intégrer la fonctionnalité de modification du templates	Youssef		
			Réaliser les tests unitaires	Youssef		
<u>Sprint 5</u>	02-nov	08-nov	Développer la fonctionnalité de génération de page web	Chaimaa		
			Configurer la deuxième hébergement	Chaimaa		
			Creer l'algorithme de Migration des données	Youssef		
Sprint 6	09-nov	15-nov	Test du client			
			Appliquer les modifications selon les retours	Youssef		
			Test de régression	Chaimaa		
			la dernier hébergement	Youssef		